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Rekonstrukce komplexu byvalého hotelu InterContinental — Gprava
postupu podle odborného doporuceni a v reakci na pirani veiejnosti

Zastupci méstské ¢asti Praha 1 se spolu s vedenim Z8 nam. Curieovych dohodli

s investorem rekonstrukce byvalého hotelu InterContinental na ipravé ¢asového
postupu praci v opravovaném hotelovém arealu. Postup byl upraven na zakladé
doporuceni nezavislé znalkyné a rovnéz byl radné projednan s Hygienickou stanici
hlavniho mésta Prahy.

Zmény se tykaji terminu odstranovani materialu s azbestovymi vlakny, ktery se nachazi v
uzaviené instala¢ni Sachté stavby v Casti objektu €. p. 44, jez je urCena K zachovani. Jeho
odstranéni bylo naplanovéno na rok 2024 a mély mu piedchazet prace na druhé ¢asti domu,
ktera je urcena k bourani a kvtli které doslo k uzavieni Skolniho htisté. Cilem vzdy bylo vse
realizovat tak, aby zdborem pozemku uz nebylo naruseno zah4jeni Skolniho roku 2023/24.
Stavebnik — spolec¢nost Metrostav — navic ptizval s investorem k planovani vSech praci
znalkyni jmenovanou soudem z oboru chemie a oboru ¢istota ovzdusi se specializaci na
azbest a ostatni anorganicka vlakna Ing. Zoju Guschlovou, Ph.D., jeZ je renomovanou
odbornici s desitkami let zkuSenosti.

Na zakladé diskusi se zastupci méstské ¢asti, Skoly 1 okolnimi obyvateli poZadal investor, v
uzké spolupraci se stavebnikem, Zoju Guschlovou o odborné posouzeni. Ta na jeho zakladé
vypracovala navrh postupu, ktery umozni odstranit materidl s azbestovymi vldkny k
nejbliz§imu moznému datu, a to samoziejme V souladu se stavebnim zamérem a za ptijeti
fady preventivnich opatfeni nad rdmec zdkonnych pozadavk.

wtavba dospéla do faze, ktera umoziuje uz nyni bez komplikaci trvale odstranit azbestovou
zatez v instalacni Sachté. Prioritou je vidy ochrana zdravi détské i dospélé populace pred
moznou inhalact zdravi skodlivych respirabilnich azbestovych viaken. Po racionalnim uvazeni
a zohledneni celé situace jsem doporucila sanaci azbestu v nejblizsim mozném terminu, kterd

zajisti trvalé odstranéni azbestove zateze dle platné legislativy,” vysvétlila Zoja Guschlova.

Vysledkem tohoto feseni bude prostor definitivné vyc€istény od veSkeré azbestové zatéze, kde
budou moci bezpecné pokracovat stavebni prace v souladu s findlnim harmonogramem a bez
rizika Sifeni poplas$nych zprav, které by mohly vyvolavat znepokojeni vetejnosti.

,, Diky nasi pribézné komunikaci s investorem, skolou a rodici se v zdjmu predchazeni Sireni
poplasnych zprav a klidu nejen pedagogii a rodicu zZaku Skoly podarilo dojednat upravu
postupu zcela nad ramec povinnosti smluvnich ujednani o najmu skolniho hristé pro potreby
rekonstrukce. Ujednani uz tak obsahuji fadu zdvazkit ohledné preventivnich opatrent i



reportingu a jsou na né navdzany kompenzace. Uprava postupu byla projednéna s nezdvislou
expertkou pani doktorkou Guschlovou i s Hygienickou stanici hlavniho mésta Prahy,” popsal
1. mistostarosta Prahy 1 pro oblast skolstvi David Bodecek.

Supervizorem projektu je za méstskou ¢ast radni Karel Grabein Prochazka. ,,Zajisteni
alternativniho reseni v reakci na zpétnou vazbu verejnosti a opét s ditrazem na bezpecnost a
potreby skoly je ukdazkou ucelné spoluprdace mezi verejnymi a soukromymi subjekty,” dodal
Karel Grabein Prochazka.

Postup bude v koordinaci se stavebnikem a za dozoru doktorky Guschlové, ktera je mimo jiné
vedouci mezindrodné akreditovaného inspekéniho organu, realizovat specializovana sanacni
firma Ekolsan. Sanace azbestu bude probihat ve dnech 1. a 2. ¢ervna 2023 v hermeticky
uzavieném kontrolovaném pasmu se snizenou tlakovou diferenci a za priabézného méteni
stavu ovzdusi mimo toto vytvorené hermeticky uzaviené kontrolované pasmo. Soucasné bude
po celou dobu probihat méfeni stavu ovzdusi uvniti ZS nam. Curieovych.

Inspektofi inspekéniho organu Foster Bohemia, s.r.0., budou za tGcasti doktorky Guschlové
zajistovat kontinualni kontrolu dodrzovani technologického postupu sanace azbestu,
uvedeného v hlaSeni praci s azbestem, které sanacni firma v rdmci zdkonné ohlasovaci
povinnosti pro praci s azbestem ohlasila mistné piisluSné hygienické stanici.

Hermeticky uzaviené kontrolované pasmo, vytvotrené ze specidlni folie s vystraznym
znacenim, se bude rozkladat podél celé instalacni Sachty desetipatrového objektu. Veskery
materidl s obsahem azbestovych vlaken bude kompletné¢ demontovan vyhradné uvnitt tohoto
hermeticky uzavieného kontrolovaného pasma se snizenou tlakovou diferenci, napojeného na
hygienickou smy¢ku. SniZenou tlakovou diferenci hermeticky uzaviené¢ho kontrolovaného
pasma budou zajist'ovat specidlni odsavaci zatizeni s HEPA filtraci. Material obsahujici
azbest bude zakonzervovan nastiikem specialni vrstvy, nasledné Setrné deinstalovan a vloZzen
do silnosténnych neprodysnych vaki s vystraznou etiketou. Tyto vaky budou pfevezeny a
predany k ekologické likvidaci na specializované skladce nebezpecného odpadu.

Celou realizaci sanace azbestu zajisti vysSkoleni pracovnici sana¢ni firmy za pouZiti
ochrannych osobnich pracovnich pomiicek ur¢enych vyhradné pro préci s azbestem. Tento
postup zamezi Uniku azbestovych vldken mimo vytvorené hermeticky uzaviené kontrolované
pasmo. Po odstranéni vSech azbestovych materialt bude cely prostor hermeticky uzavieného
kontrolovaného pasma vysan Gi¢innym vysavac¢em opatfenym filtraci H13 a tzv. vymlZen
enkapsulantem.

Po dokonceni sanac¢nich praci budou provedena zavére¢na métfeni po sanaci azbestu a
kontrolované pasmo bude zruSeno az po vydani pokynu inspektory inspekéniho organu, a to
na zakladé potvrzeni podlimitnich vysledkii po sanaci azbestu. Cely postup bude zaznamenan
do stavebniho deniku. K dispozici budou rovnéz protokoly z kontroly provedené inspektory
inspekéniho organu Foster Bohemia, S.r.0., za ucasti znalkyné doktorky Guschlové.

Bouraci prace budou moci pokracovat takovym zplisobem, Ze jejich realizaci stale pokryje
obdobi letnich prazdnin a Skolni hfist¢ bude v zati 2023 opét ptistupné dle piivodniho
zévazku. Vzniklé zpozdéni se stavebnik pokusi kompenzovat v pritbé¢hu roku 2024.

Po oba dny odstraiiovani azbestové zatéze bude zdkiim ZS nam. Curieovych zajistén
nahradni program mimo $kolu, a to z prosttedki finan¢ni kompenzace poskytnuté
investorem. ,, Pritomnost azbestu v prilehlé budové byla navzdory vsem uz prijatym



opatienim pro radu rodicu i ndas zaméstnancu zdrojem nejistoty, ktera by pretrvavala
Fadu dalSich mesicu a jez se prenesla i na rodiny prviiackii. Za Skolu tedy vitam zménu

postupu, ackoli si pred koncem roku vyzada slozitéjsi koordinaci. Zdci dva dny stravi na
riiznorodych mimoskolnich akcich,” objasnila feditelka skoly Mgr. Tereza Martinkova.

Pro rodice zakl se bude opét konat informaéni webinaf. Informace budou poskytnuty i
obyvatelim pftilehlych bytovych domu prostiednictvim zastupct SVJ.

Kontakt: )
Petr Bidlo, vedouci oddéleni vnéjSich vztaht a tiskovy mluv¢éi MC Praha 1
petr.bidlo@prahal.cz, +420 775 118 877
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